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1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120 poz.1126.

2 Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejno$¢
realizacji poszczegolnych obiektow

Przebudowe obiektu podzielono na dwa etapy.

W etapie IZGDIQHOWGI’IO nastepujgce }"ObOW.'

wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu — roboty polowkowe oraz chwilowe
zamknigcia ruchu przy podnoszeniu konstrukeji,

roboty przygotowawcze,

demontaz stalowej balustrady,

rozebranie nawierzchni z BA na moscie (w-wa §cieralna i w-wa wigzaca),

rozebranie nawierzchni z BA na dojazdach (w-wa $cieralna i w-wa wigzaca),

rozbiorka podbudowy z kruszywa na dojazdach,

rozbioérka bariery ochronnej na dojazdach,

rozbiorka $cianki zwirowej ze wspornikiem pod plyte przejSciowa, gzymsOw na
skrzydetkach,

rozbiorka elementow ptyty pomostu - gzymsy, kapy chodnikowe (zabezpieczenie sieci),
rozbiorka urzadzen dylatacyjnych,

rozbiorka elementdw wyposazenia obiektu - krawezniki kamienne, wpusty,

wykonanie robot ziemnych - w obrebie przyczotkow 1 dojazdow,

remont wspornikow pod plyty przejsciowe,

wykonanie plyt przejSciowych wraz z drenazem,

wykonanie podpdr tymczasowych do podniesienia konstrukeji,

podniesienie konstrukcji,

rozbidrka i wykonanie nowych cioséw podtozyskowych z konserwacja/wymiang tozysk,
opuszczenie konstrukciji,

rozbiorka podpor tymczasowych (dopuszcza si¢ mozliwo$¢ wykorzystania podpor
tymczasowych dla prac prowadzonych w etapie 11),

przygotowanie powierzchni ptyty pod izolacje,

montaz elementéw odwodnienia - wpustow, sagczkOw oraz wykonanie drenazy,
wykonanie izolacji ptyty pomostu,

osadzenie kraweznikdéw 1 obrzezy na obiekcie 1 dojazdach,

montaz polimerowych desek gzymsowych,

wykonanie kap chodnikowych wraz z kanatami technologicznymi i studzienkami
teletechnicznymi,

montaz dylatacji (jednomodutowych, wielomodutowych i bitumicznych),

wykonanie ramp zej$ciowych na dojazdach,

montaz balustrad aluminiowych na obiekcie,

wykonanie nawierzchni na dojazdach i obiekcie (jezdnia i chodniki),

montaz bariery ochronnej na dojazdach (bariera z demontazu);

W etapie Il zaplanowano nastepujgce roboty:

rozbidrka prefabrykatéw betonowych na stozkach i nasypach,

BIOZ



Przebudowa mostu JNI 01008544 na rzece San

e roboty ziemne zwigzane z uzupeinieniem brakéw gruntu stozkdéw i nasypow,

e naprawa /dobetonowanie opornikéw pod umocnienia stozkow,

e roboty zabezpieczajace podpor i ptyty pomostu od spodu - przygotowanie powierzchni
betonowych, naprawy materiatami PCC, zabezpieczenie rys oraz zabezpieczenie
antykorozyjne betonu

e wykonanie systemowych rusztowan na ladzie i nad woda dla robdt przy podporach
i konstrukcji staloweyj,

e piaskowanie i zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji staloweyj,

e wymiana uszkodzonych nitow na §ruby sprezajace,

e demontaz systemowych rusztowan na ladzie i nad woda,

e umocnienie stozkOw betonowymi elementami prefabrykowanymi,

e ultozenie $ciekow korytkowych na skarpach,

e wykonanie schodow skarpowych z balustrada,

e 0czyszczenie przestrzeni podmostowe;j.

3 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W zakresie inwestycji znajdujg si¢ nastgpujace obiekty budowlane:
— droga powiatowa nr 1006R Radomysl - Skowierzyn;
— most w ciggu w/w drogi na rzece San;
— linia teletechniczna i $wiatlowod,;

Szczegotowy wykaz obiektow do przebudowy, rozbidrki lub zabezpieczenia znajduje sig
w czesci - Tom |1 - Projekt Architektoniczno - Budowlany.

4 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
| zdrowia ludzi sa:

— ruch na drodze powiatowej nr 1006R Radomysl - Skowierzyn;

— rzeka San;

— linia teletechniczna 1 S$wiattowod

5 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia

Podczas przebudowy mostu przewiduje si¢ wykonywanie robot, ktorych charakter, organizacja
I miejsce prowadzenia stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie robdt w poblizu drogi, na ktorej przebiega ruch kotowy;

— prace na wysoko$ci zwigzane z pracami remontowymi i budowlanymi;

— prace zlokalizowane w bezposrednim sgsiedztwie rzeki lub nad nig, grozace utonigciem;

— prace remontowe na rusztowaniach (prace na wysokosci);

— betonowanie elementow konstrukcyjnych mostu / wyposazenia, takich jak Scianki zwirowe
i kapy chodnikowe;

— wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ci¢zkiego sprzetu.
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6 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych

Instruktaz pracownikow prowadzony przez kierownika budowy nalezy przeprowadzi¢ ustnie
przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegdlnie niebezpiecznej roboty z przedstawieniem
zagrozen na ktore narazony begdzie pracownik wraz z omowieniem sposobu ich uniknigcia,
a takze postepowania w przypadku wydarzenia si¢ wypadku.

7 Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje¢, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym

Z prowadzenia robot budowlanych:

przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47,
poz. 401);

oznakowanie terenu budowy;

oznakowanie i ogrodzenie tasmami terenu z gtgbokimi wykopami;

ustawienie tymczasowych barier ochronnych;

zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoS$ci przez wykonanie tymczasowych pomostow
i balustrad;

zapewnienie srodkow ratunkowych na wypadek wpadniecia do rzeki;

zachowanie szczegdlnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach remontowych i
montazowych wykonywanych dzwigiem lub z rusztowan;

stosowanie butéw, odziezy ochronnej i sprzgtu przy robotach zbrojarskich, betoniarskich,
antykorozyjnych, spawalniczych i innych niebezpiecznych robotach;

stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajacego robotnikdw podczas prac na
wysokosci;

przestrzeganie i stosowanie si¢ do zasad organizacji ruchu drogowego na czas trwania
robot.

Rzeszow, listopad 2014 r.
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