PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO NA TERENIE
ZESPOLU SZKOL OGOLNOKSZTALCACYCH
W STALOWEJ WOLI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST- 0 “Wymagania Ogoélne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Przebudowa
boiska sportowego na terenie Zespotu Szkdét Ogoélnoksztatcgeych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng jako cze$¢ Dokumentoéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1.
Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegotowymi
Specyfikacjami Technicznymi: SST-
SST-01 B.01.00.00 — Roboty przygotowawcze
SST-02 B.02.00.00 — Roboty ziemne — CPV 45100000-8
SST-03 B.03.00.00 — Warstwa z piasku (wymiana gruntu) - CPV 45233252-0
SST-04 B.04.00.00 — Podbudowa pod nawierzchnie — CPV 45100000-8
SST-05 B.05.00.00 — Nawierzchnia syntetyczna — CPV 45112720
SST-06 B.06.00.00 — Ogrodzenie, urzgdzenia sportowe — CPV 45340000-2
- Obrzeza betonowe — CPV45212221-1
SST-07 B.07.00.00 — Nawierzchnia z kostki brukowej — CPV 45233250-6

W réinych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna czes¢ Specyfikacji Technicznych czytane w potgczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Wykonawca jest zobowigzany
do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujg w zwigzku z wykonywaniem prac
objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami,
zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomi sie z
trescig i wymaganiami tych norm.

1.3.Zakres Robot objetych ST
Zakres Robdt obejmuje przebudowe boiska sportowego o nawierzchni asfaltowej na boisko do pitki
noznej o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej wraz z ogrodzeniami, oswietleniem i opaskami z
kostki betonowe;j.

1.4.0kreslenia podstawowe
Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢:
— Budynek wraz instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
— Budowle stanowigcg catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;
— Obiekt matej architektury;
Budowla — obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotnisko, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojagce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takie czesci budowlane urzadzen
technicznych (kottdw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skfadajacych sie na
catos¢ uiytkowa.
Obiekt matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figurki;
b) Posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej;
c) Uiytkowe stuigce rekreacji codziennej utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,



Smietniki.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego uzytkowania

w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub

rozbidrki, a takie obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,

pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takie odbudowe, rozbudowe,

nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — prace polegajgce na budowie, przebudowie, montazu remoncie lub rozbiérce

obiektu budowlanego.

Remont - wykonanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na

odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwaciji;

Urzadzenia budowlane — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem budowlanym

zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i

urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy,

ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowy —tytut prawny wynikajgcy z prawa

wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku

zobowigzanego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robot budowlanych.

Pozwolenie na budowe —decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie

budowy lub wykonanie robé6t budowlanych innych i budowa obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke pomiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metodg montaiu — takie dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi

w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety — teren, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

— Obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz

Ministrowi Spraw Zagranicznych;

— Bezposredniego wydobywania kopalni ze ztoza, bedacy w dyspozyciji zaklad goérniczego;
Wiasciwy organ — naleiy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8
Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego — organ okreslony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. O
samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr5,
poz. 42 z pézn. zm.)

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wiasdciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu , ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigtka z ponumerowanymi stronami,
stuigca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. W pisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

Czesc¢ obiektu lub etap wykonania — cze$¢ wykonania obiektu budowlanego zdolng do spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno — uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.
Ustalenie techniczne — ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia niezbednych badan i



préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow przeprowadzonych
robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Iniyniera. Materialy uSzte do wykonania robot
powinny byé nowe i petnowarto$ciowe, za wyjgtkiem materiatow uiywanych do odtworzenia czesci
chodnikéw, kraweznikéw, nawierzchni z ptyt betonowych, w pozycjach kosztorysu, w ktérych zostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robot budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
Rekultywacja — roboty majgce na celu uporzagdkowania i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robé6t budowlanych
Aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng wyrobu
stwierdzajgca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujgcych zestawiony jest w
Rozporzagdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. P0z.48, rozdziat 2).
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyroéb, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyroboéw, dla ktorych nie ustalono PN).
Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iS dany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym.
Skata — jest definiowana jako wszystkie materiaty wymagajgce — zdaniem Inspektora Nadzoru —
wysadzenia lub zastosowania klindw metalowych i mtotéw dwurecznych, lub zastosowania wiercen
pneumatycznych w celu ich usuniecia, ktérych to materiatéw nie mozna wydoby¢ poprzez zrywanie
ciggnikiem o mocy uiytecznej rownej co najmniej 150 KM z pojedynczg, wysokowydajng zrywarkag
zamontowang z tytu.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg (Projekt Budowlany; Projekt Wykonawczy), Szczegdétowymi
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne
punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaie Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowe;j i jeden komplet SST.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace.
Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia
wszystkich zainteresowanych stron (wtascicieli lub administratoréw terendw, wiascicieli
urzgdzen, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie
rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.

Koszty zwigzane z nadzorami wiascicieli terenéw lub urzgdzen, wynikajgce z warunkéw, na jakich
zostaty wydane pozwolenia na budowe oraz na jakich uzgodniono dokumentacje projektowg nalezy
podac w formie jednostkowej .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru korncowego Robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne. Wykonawca
odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:



— Dostarczong przez Zamawiajgcego;

— Sporzadzong przez Wykonawce; W sktad dokumentacji wchodzi:

a) Dokumentacja Projektowa zatagczona do Dokumentéw Przetargowych - wg spisu zawartego w
dokumentaciji przetargowe;j;

b) Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez W ykonawce w ramach Ceny

umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykona¢ dokumentacje powykonawczg catosci

wykonanych robét, w tym réwniez: — dokumentacje geodezyjng ( + szkice polowe), Dokumentacja

powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikte w trakcie realizaciji

robot.

1.5.3.Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i Szczegotowymi Specyfikacjami

Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania

wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w

catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieinosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich

waznosci wymieniona w ,Ogolnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw

lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢

Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i

SST.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieinosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréw

sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST bedag

uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane Roboty nie bedg w petni zgodne z

Dokumentacjg Projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to

takie materiaty bedg niezwiocznie zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy w okresie

trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:

ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki

niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i

nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takie zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem oséb

nieupowaznionych.

b) Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji Robét.

1.5.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce

ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie utrzymywac

Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej;

a) stosowac sie Ustawy z 27.06.1997 r o odpadach (Dz.U.97.96.592 z dn. 13 sierpnia 1997r);

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokodt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasno$ci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych;

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

— mozliwoscig powstania pozaru;

1.5.6.0chrona przeciwpoiarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,



w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem os6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poiarem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uiyte do Robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jeieli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uiycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jeteli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8.0chrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable, sieci itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoSenia instalacji i urzadzen podziemnych

na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
Robaét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji W ykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat

dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigienie osiowe nie bedg dopuszczone na swieio ukonczony
fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich
Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.
1.5.10.Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z :

— Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano- montaSowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43)

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie ( przed rozpoczeciem budowy ), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
zwanego , Planem BOIZ ” na podstawie, ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ”
sporzgdzong przez projektanta. , Plan BIOZ ” nalezy opracowaé zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120 , poz. 1126), uwzgledniajac réwniez
wymagania okreslone w Rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz. U. Nr
47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 169, poz. 1650 )

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyiej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie umowne;j.

1.5.11.0chrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane



do Robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu korncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru kohcowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12.Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

W szczegdlnosci Wykonawca zastosuje sie do:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 407 ).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb
ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i
inne odnosne dokumenty.

Uznaje sie, ie wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie jednostkowej umownej.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania muszg odpowiadaé warunkom
okreslonym w art.10. Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity wg
Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto powinny
by¢ zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadac aprobate techniczng oraz certyfikat zgodnosci
lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa (zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw z dn. 9.11.1999 r. — Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.)

Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci uSytych materiatéw dostarczy atesty wytwércy lub $wiadectwa
potwierdzajgce odpowiednig jakos¢ materiatow.

2.1.Zrédta szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, e materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Szczegotowych Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robét. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe
okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek Zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopoéw i miejsc pozyskania piasku i Zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu
Robat.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkfad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w umowie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.



2.3.Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwoérnie materiatdw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w
celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptaciji okre$lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni bedg zachowane
nastepujgce warunki:
— Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspofprace i pomoc W ykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekc;ji.
— Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4.Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz Zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdéw do innych robot, ni: te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kaidy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do
Robat i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatéw w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze,
co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zamieniony.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewidujg moizliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uiyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
niegwarantujgce zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych Materiatéw oraz stan
drog. Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.



Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete
z Terenu Budowy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lgdowych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.0g6lIne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw Robdt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania Robdét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora

Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci ( PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania Robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot

zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez

Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementow Robdt;

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdét;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu Robdét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
kruszyw itp.;

- SposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu;

- sposoéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegdélnych elementéw Robdt;

- sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom;

W przypadku, gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania Programu

Zapewnienia Jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu. Projekt Programu Zapewnienia Jakosci

zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru najpdzniej razem z Harmonogramem w

terminie 21 dni po podpisaniu umowy.

Koszty zwigzane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakosci nalezy poda¢ w cenie umownej.

6.2.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakos¢ Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jako$ci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie



i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru maze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej i SST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekgciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacije o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogg wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw. W szystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore
budzg watpliwosé, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ moina wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania niezbednych pomiardw i
badan powinien zosta¢ uwzgledniony w cenie jednostkowej, ktorej dotyczy, jak przedstawiono w
p.9.2. Szczegodtowych Specyfikaciji Technicznych.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i Robét z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleinie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezalewnemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow
i Robot z Dokumentacjag Projektowg i SST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Atesty jakosci materiatéw i urzadzen
Inspektor Nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:



a) Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSW iA z 1998 r. ( Dz.U. 99/98 );

b) Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jeSeli nie

sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST;

¢) Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérych mowa w rozporzgdzeniu MSW iA z 1998 r. ( DZ. U.

98/99 ).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kaida ich partia

dostarczona do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do

uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi

w SST. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

Materiaty posiadajgce atesty na urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wlasciwosci z SST to takie materiaty i/lub urzadzenia

zostang odrzucone.

6.8.Dokumenty budowy

a) Dziennik Budowy ( i Dziennik Montaiu -w przypadku realizacji obiektu metoda montaiu )

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i W ykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z art. 45 Ustawy Prawo Budowlane

spoczywa na Kierowniku budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy

bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia

i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w

porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy

nalezy wpisywaé w szczegoélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci i harmonogramow Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélinych elementéw Robdt;

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw rdzawych

Robotach;

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i koricowych

odbiorow

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej;

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robdt;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie; Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika

Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy

Robdt;

b) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kaidego

z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposodb ciggly w



jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét lub w SST i wpisuje do Ksigzki
Obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan W ykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru Robét. W inny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (a)-(b) nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym lub zgtoszenie robot;

- protokoty przekazania Terenu Budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru Robat;

- protokoty z narad i ustalen;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- operaty geodezyjne;

- korespondencje na budowie;

e) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lIne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okreslac faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i
kosztorysowej.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja padan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé waine $wiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robét.

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem Robét, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robét zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi

na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw Robét
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich Szczegotowych Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegaja



nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiér Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czesciowemu;

c¢) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu);

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.0dbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoiliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robaot dokonuje sie dla zakresu Robd6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4.0dbiér ostateczny Robét (koncowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jako$ci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér ostateczny Robét nastgpi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakornczenia Robét i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioréw.Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych oraz instalacyjnych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali

noVY termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego Robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje Powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania Robo6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
- Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne);
- Recepty i ustalenia technologiczne;
- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajgcych i ulegajagcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jego zalecen;
- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaty);
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST i Programem
Zapewnienia
Jakosci (PZJ);
- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ);
- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST;
- Sprawozdanie techniczne;



- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu;

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac;

- Zakres i lokalizacje wykonywanych Robdét;

- W ykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczgce warunkow realizacji Robot;

- Date rozpoczecia i zakoriczenia Robot;

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych
wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig

sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. , Odbiér ostateczny Robét ”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci Robét wycenionych jako jednostkowe jest warto$¢ (kwota) skalkulowana i podana

przez

Wykonawce i przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy (ofercie).

Wynagrodzenie bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i w Dokumentacji Projektowe;.

Wynagrodzenie Robot bedzie obejmowac:

- Robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- Warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na Teren Budowy;

- Wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, narzuty);
- Koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i

|aboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy; baraki socjalne, utwardzenie i

ogrodzenie , . -
terenu zaplecza budowy i placu budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa

drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Robét, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na
rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét, ubezpieczenia
oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- Zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robét w okresie gwarancyjnym;

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé

podatku VAT,;

Warto$¢ wynagrodzenia zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza

mozliwos$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych realizacjg przedmiotu Umowy.

9.2.Zaplecze Zamawiajgcego

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zamawiajgcemu pomieszczenie do
przeprowadzenia narad roboczych z udziatem 6 oséb.

Koszty zwigzane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca uwzgledni w ramach wynagrodzenia
jednostkowego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac¢ jako integralng czesc¢ i naleiy je czytaé tagcznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z
ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane
nie pézniej niS 30 dni przed datg sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty bedg
wykonywane w bezpieczny sposoéb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami



obowigzujagcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowieh na réwni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pozniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 doz. 401).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 01

B.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce robot
przygotowawczych i rozbiérkowych dla wykonania zadania ,Przebudowa boiska sportowego na terenie
Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcgeych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robot rozbidrkowych i
przygotowawczych zgodnie z Dokumentacja Projektowg

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0
»W ymagania ogodlne" pkt 1.5.

1.6.Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych
Dokumentacje robét rozbiérkowych stanowia:
a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 3.07.2003
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120,
poz. 1133);
b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz. 072);
d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);
e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami);
f) protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokdtami z
badan
kontr



olny
h;
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on
uwzgledniac:
a) lokalizacje i warunki uzytkowania;
b) rodzaj rozbidrki;

2.MATERIALY
Materiaty nie wystepujg

3.SPRZET

3.1.0gd6Ilne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 3; Do rozbidrek
mozna uiy¢ dowolnego sprzetu.

3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania Robo6t rozbiorkowych.

Do wykonywania robét rozbiérkowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:
a) koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki 2,5 m3 ;
b) mtoty pneumatyczne;

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1.0gélne wymagania
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt .4

4.2.Transport materialow z rozbiorki.
Do transportu materiatéw z rozbidrki nalety uzy¢ takich srodkow transportu jak:
-samochdd skrzyniowy;
-ciggnik;
-wywrotka;
Zatadunek jak i wytadunek materiatow z rozbiorki musi odbywac¢ sie z zachowaniem wszelkich
Srodkéw ostroinosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbiérkowych.
Przed rozpoczeciem prac wyburzeniowych Wykonawca rozbiorki winien uzgodnié¢ trasg (w kierunku
wysypiska) i mozliwos¢ korzystania z drég publicznych z rejonowym Zarzgdem Drég i Komunikacji w,
podajac okres, w jakim bedzie realizowany wywdz oraz ciezary catkowite samochodow
przewidzianych do transportu gruzu.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0gd6Ine warunki wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robé6t podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2.Roboty rozbiorkowe (wyburzeniowe)

Wymagania dotyczace wykonania robét podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:

a) nalezy powiadomié odpowiedni rejonowy Wydziat Ochrony i Ksztattowania Srodowiska o
sposobie zagospodarowania odpadoéw powstatych w trakcie wyburzen, podajac rodzaj, ilos¢ i
okres ich wytworzenia oraz miejsce sktadowania lub wykorzystania w inny sposdb;

b) przed rozpoczeciem rozbiérek Wykonawca winien uzgodni¢ trase (w kierunku wysypiska) i

moiliwos¢
korzystania z drég publicznych z odpowiednim Zarzadem Drdg i

Komunikacji ¢) przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych nalezy:

— odigczy¢ dostawe medidw zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczno$ci;

— odigczenie nalety potwierdzi¢ stosownym pisemnym oswiadczeniem odpowiednich stuib,
dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by¢ dokonane przez kierownika
budowy i potwierdzone wpisem do dziennika budowy;

— wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami manewrowymi
za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym, mocowanej na palikach wysokosci
okoto 1 m;

d) drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych,
przez rozkuwanie lub zwalanie;

e) roboty wyburzeniowe nalezy prowadzi¢ mechanicznie ze wzgledu na koniecznos¢ ich
wykonania w krétkim terminie i z zachowaniem petnego bezpieczenstwa funkcjonujgcych w
poblizu obiektow;

f) nie wolno prowadzi¢ prac przy uzyciu materiatébw wybuchowych;

g) nawierzchnie asfaltowg nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajgc



zbrojenie palnikiem acetylenowym;

h) wszelkie materiaty z rozbiérek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu poprzez
skruszenie duzych fragmentéw konstrukcji na wymiary umoiliwiajgce transport;

i) nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddéw $niegu oraz silnych wiatrow;

j)  szczegdlng ostroino$¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektow i urzadzeh oraz
sgsiadujgcych drzew;

k) znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektow urzgdzenia i budowle naezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami;

5.3.Wywéz gruzu i materiatéw z rozbiorki
Miejsce wywozu gruzu, z rozbiorki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Rury i wszystkie
elementy stalowe z demontaiu naleiy wywiez¢ na plac sktadowy.
Koszty zwigzane z w/w czynno$ciami nalezy ujaé w cenie jednostkowe;.

5.4.Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.
Przy wykonywaniu robét stosowaé nastepujgce przepisy BHP:
a) przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalania
innego;
c) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci muszg mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;
d) Podczas prac wyburzeniowych kabina operatora maszyny powinna by¢ bezwzglednie
chroniona przez specjalng klatke z pretow stalowych, ostaniajgcg kabine i zapewniajgca
bezpieczenstwo operatorowi maszyny, jednocze$nie nieutrudniajgcg mu widoczno$ci;
e) Roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i stalym nadzorem osoéb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;
f) Kaidy zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢
aktualne badania lekarskie.
Wykonanie robot rozbidrkowych musi by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972r.).

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1.0gd6Ine zasady

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét wyburzeniowych podano w ST-0 ,Wymagania
ogdlne" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogoélne" pkt 7.

7.2.Zasady obmiarowania
Powierzchnie elementdw rozbiérkowych oblicza sie w m3 na podstawie pomiaréw stanu istniejgcego
obiektu przyjmujgc wymiary w Swietle.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0gdIne zasady

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST -0 ,Wymagania ogdine" pkt 8.
8.2.0dbior Robot rozbiorkowych

Odbiorowi podlega:

a) Usuniecie nawierzchni asfaltowej wraz z warstwg nasypéw niebudowlanych;
b) Demontaz wyposazenia boiska

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0goIne zasady
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw platnosci podane sg w ST -0 ,W ymagania ogdlne" punkt 9.

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe
bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;



Kwota jednostkowa za Roboty rozbiérkowe, demontaiowe i wyburzeniowe obejmuje:

— robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

— wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii rob6t z kosztami zakupu;

— wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

— koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny;

— podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— ustawienie i rozebranie rusztowan,

— prace rozbiérkowe i wyburzeniowe,

— zatadunek i wywoz gruzu,

— zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zageszczeniem gruntu

wg zalecen Inspektora nadzoru,

— oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego.

Kwota jednostkowa uwzgledniajg rownez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie

wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce,

oswietlenie tymczasowe, wywo6z, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegétowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U.
Nr 13 zdn. 10.04.1972r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych

przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844).

BHP transport reczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych

PN-ISO 7518:1998

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. Uproszczone przedstawianie rozbidrki i przebudowy.
PN-91/E-05009/704 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placéw budowy i robét
rozbiérkowych.

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 02
B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

- CPV 45100000-8

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce robdt ziemnych
dla wykonania zadania ,Przebudowa boiska sportowego na terenie Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych
im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowg boiska sportowego.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.4.



1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne” punkt 1.5

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

— Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207,

poz. 2016; z pozniejszymi zmianami).

— Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360,
z pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Ogdlne wymagania dotyczace stosowanych materiatbw podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne”
punkt 2.

2.2.Wymagania szczegoétowe

Przy wykonaniu robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopéw materiaty wystepujg jako
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.

Do odwodnienia wykopow nalezy stosowac nastepujace materiaty:

— rury drenarskie O100+150 mm z tworzywa sztucznego;

— geowtdkniny odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13252:2002;

— kruszywo gruboziarniste odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B- 11111:1996;

2.3.Piasek
Piasek stosujemy do niwelacji powierzchni terenu.

3.SPRZET

Roboty ziemne mogg byt wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robét, np.:

— réwniarki lub spycharki uniwersalne;

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne;

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania
techniczne w zakresie BHP.

0Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogdélne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty z wykopow moga by¢ przewoione dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi do
wykonywania zamierzonych roboét. Urobek nalezy umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni
tadunkowe;j i zabezpieczyé przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy
Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wtasny koszt.

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytwdérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
r. o odpadach - Dz. U. nr 62 poz. 628 z p6zniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt 5.1.
Wykonanie robo6t powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050.1999, PN- 02205:1998 i BN- 88/8932-02.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi.
Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z



danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie

budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac

prowadzenie robot, jeieli dalsze ich prowadzenie moze wptyng¢ na bezpieczehstwo konstrukcji lub

robét. Zgode na wznowienie robot wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu

przez Wykonawce:

— opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych
zmian konstrukcyjnych;

— skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robét w sposéb i w zakresie odmiennym
od pierwotnego;

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z budowg obiektu inzynieryjnego powinno byé wykonane
przygotowanie terenu pod budowe.

Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawiera¢ projekt organizacji robot opracowany przez
Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopdw naleiy poprzedzi¢ wykonaniem przekopéw
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robét. Urzgdzenia
usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob
zabezpieczenia powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie
zawiera takiej informaciji to sposéb zabezpieczenia powinien byt zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopdw nalezy wykonywaé pomiary
geodezyjne zwigzane z:

— wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych;

— ustawieniem law wysokosciowych i reperéw pomochniczych;

— wyznaczeniem krawedzi i zataman wykopow;

— niwelacjg kontrolng robdt ziemnych i dna wykopu;

5.4.Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ ochrone
srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U.
Nr 62 poz.627 z pdzniejszymi zmianami).

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej
projektowanego poziomu posadowienia. Sciany wykopdéw naleiy tak ksztattowaé lub
obudowa¢, aby nie nastagpito obsuniecie sie gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umoiliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg
praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robét ziemnych.

Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowac powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

— wytworzenie gtebokich lejow depresyjnych w gruntach zagroionych sufozja;

— ,rozpompowanie” warstwy wodonosnej;

— zmiana kierunkéw przeptywu wadd gruntowych;

— zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntéw;

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby umoiliwi¢
odptyw wod z wykopu. W ode z wykopu nalezy odprowadza¢ poza teren robot. Nalezy przeciwdziataé
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwtaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, naleiy porozumie¢ sie z Inspektorem
Nadzoru celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5.0dwodnienie wykopow

Wykonawca robét powinien wykonaé urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleinosci od warunkéw gruntowych, moze zastosowac
systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie waéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.

5.6.Tolerancje wykonywania wykopow:
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza:
— 15 cm - dla wymiaréw wykopdéw w planie;



— * 2 cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu;
— £ 10 % - dla nachylenia skarp wykopow;

5.7.Zageszczenie dna wykopu

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczenia. Zageszczenie podioza
nalezy kontynuowac¢ do osiggniecia wskaznika zageszczonego nie niniejszego od podanego. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
tworzgcy podioze uniemoiliwia przeprowadzenie zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia podtoia wedtug BN-64/8931-02.
Wilgotnosé gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +20%.

5.8.Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoia

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przed roziozeniem folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej
warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor Nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

5.9.Podsypki
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru, co powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Warunki wykonania zasypki
- Zasypanie wykopdw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robaot;
- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow
budowlanych i $Smieci;
- Uktadanie i zageszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubo$ci:
- 0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych;
- 0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami;
- 0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi;
- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy, niz Js = 0,97 wg proby
normalnej Proctora;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopdw i zasypki; podano w punkcie 5.
Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami
wyszczegoélnionymi w pkt. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
— sprawdzenie zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja;

— kontrole prawidlowo$¢ wytyczenie robét w terenie;

— sprawdzenie przygotowania terenu;

— kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtoiu;

— sprawdzenie wymiarow wykopow;

— sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopow;

— ocena poszczegolnych etapow roboét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdéine" punkt 6.

7.0BMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST-0 "Wymagania ogdlne”
punkt 7. Jednostkg obmiarowg jest m3 (metr szescienny) wykonanych wykopdw.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty
ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa,
niniejsza SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentac;ji projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki
pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt



9. Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdw i podsypek w gruncie, w stanie

rodzimym. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

— oznakowanie robot;

— wyznaczenie zarysu wykopu;

— wykonanie umocnienia scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do
umochienia scian wykopdw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi oraz ich
wyciggnieciem;

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem na
miejsce odwozenia mas ziemnych;

— odwodnienie wykopu;

— utrzymanie wykopu;

— przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora
Nadzoru;

— wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

— oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robét;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. PN-B-04452:2002
Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podioSe kolejowe. Roboty ziemne. W ymagania i badania

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Scianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci wymagane w odniesieniu do
wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - Zwir i
mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pézniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST-03

ssT-B.03.00.00 WARSTWA Z PIASKU (WYMIANA GRUNTU)
- CPV 45233252-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg inwestycji pn.: ,,Przebudowa boiska sportowego na
terenie Zespotu Szkét Ogolnoksztatcgcych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robét przy wykonywaniu warstwy
wymiany gruntu z piasku.

Ze wzgledu na wystepujgce istniejgce zanizenie poziomu gruntu w stosunku do otaczajgcych drég
dojazdowych proponuije sie pod planowane obiekty, czesciowg wymiane gruntow.



Minimalng grubos¢ podbudowy, okreslono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r., Dziat 5, rozdziat 2, § 143, zat. 4, tabela pkt. 5.1., ktéra
wynosi ok. 0,9 m (grunty grupy nosnosci G4).

Proponuje sie, aby poditoze planowanego boiska, stanowity grunty piaszczyste, wystepujgce
bezposrednio pod warstwg gleby.

Po zebraniu warstw humusu oraz gruntéw gliniastych migzszosci ok. 0,9 m, nalezy przystgpi¢ do
przygotowania podtoza gruntowego pod warstwy konstrukcyjne boiska sportowego.

Podtoze gruntowe nalezy dogescié, poprzez kilkakrotny przejazd zageszczarka ptytowg po jednym
Sladzie. Na dogeszczone podioze, nalezy roztozyé i zagescic mechanicznie (do wskaznika
zageszczenia ls > 0,97), odcinajgcg warstwe piaszczystg (piaski drobne i srednie) — warstwami co 0,2 m
do poziomu nastepnych projektowanych warstw konstrukcyjnych boisk.

Roboty ziemne, bezwzglednie wykonywac tylko i wytgcznie w okresie suchym.

Prace ziemne wykonywac na dziennej dziatce roboczej, o powierzchni umozliwiajgcej, przygotowanie
podtoza i konstrukcji podbudowy w tym samym dniu roboczym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w S7-0 ,Wymagania
o0godine” pkt 2.

2.2, Piasek

Do wykonania warstwy wymiany gruntu nalezy stosowac¢ réznoziarnisty piasek lub piasek ze zwirem,
bez domieszek pylastych i ilastych. Piasek powinien spetnia¢é wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1.

Jezeli piasek przeznaczony do wykonania warstwy wymiany gruntu nie jest wbudowany bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-0 ,,Wymagania ogéine” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania warstwy z piasku
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wymiany gruntu, powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* réwniarka lub spycharka do rozktadania — przy ukfadaniu mechanicznym,

* walec wibracyjny lub statyczny, lub ptyty wibracyjne — do zageszczania,

e zageszczarka ptytowa, ubijak mechaniczny lub maty walec wibracyjnych — do zageszczania w

miejscach trudno dostepnych,
* przewozny zbiorniki na wode,
* skrapiarka do wody.

Wybor sprzetu pozostawia sie Wykonawcy w zaleznosci od jego mozliwosci i warunkéw miejscowych
wbudowywania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 ,,Wymagania ogoéine” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt 5.



5.2. Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w SST-02.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie warstwy z piasku

Paliki lub szpilki z naniesionymi rzednymi do prawidtowego uksztattowania warstwy wymiany powinny
by¢ przygotowane wczes$niej i rozmieszczone tak, aby umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Rozktadanie piasku odbywa sie w obramowaniu nawierzchni (miedzy kraweznikami i obrzezami).
Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystgpi¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi czesciowo nakfadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,97
wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN -B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia
nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-12 [8]. Kontrole zageszczenia mozna rowniez oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien
przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg
od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy
wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig
wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy z piasku
Warstwa wymiany gruntu z piasku, po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna
by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie
za wyjatkiem ruchu pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezagcej warstwy nawierzchni.
Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji badania piasku przeznaczonego do wykonania robét.

Wymagane jest przedstawienie wynikéw badan laboratoryjnych kruszywa potwierdzajgcych
spetnienie wiasciwosci podanych w punkcie 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robét

Badania w czasie prowadzenia robo6t zwigzanych z wykonywaniem warstwy z piasku polegajg na
sprawdzeniu przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru na biezgco, w miare postepu robét, ich
zgodnosci z projektem i wymaganiami niniejszej specyfikacji. Biezgca kontrola obejmuje wizualng
ocene i wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz wykonanie pomiaréw.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania warstwy z piasku podano w Tablicy
4.

6.3.1. Kontrola stanu zewnetrznego warstwy
Wyglad zewnetrzny warstwy powinien by¢ jednolity, a warstwa réwna.

6.3.2. Zageszczenie
Wskaznik zageszczenia warstwy z piasku, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy
od 1.



Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN -64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Badanie nalezy wykonywac¢ z
czestotliwoscig podang w Tablicy 4 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

Tablica 4. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu warstwy z piasku

Czestotliwo$é badan
Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna ilosci badan Maksymalna powierzchnia
na dziennej warstwy
dziatce roboczej na jedno badanie
1 | Zageszczenie 2 600 m?
2 | Wilgotnosé 2 600 m2
3 | Cechy geometryczne wg punkiu 6.4. SST

6.3.3. Wilgotnosé

Wilgotnos¢ piasku powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie. Dopuszczalna
tolerancja wynosi +10% i — 20% jej wartosci.

Badanie nalezy wykonywac z czestotliwoscig podang w Tablicy 4 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych warstwy z piasku

6. 5. 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Podczas wbudowywania jak i po zakonczeniu robot, Inspektor Nadzoru moze zazgdaé od Wykonawcy
sprawdzenia poprawnosci wykonania warstwy wymiany gruntu z piasku pod wzgledem cech
geometrycznych.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podano w Tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy z piasku

Lp. Wyszczegolnienie pomiarow Minimalna czestotliwos¢ pomiarow
1 | Grubos¢ warstwy co25m
2 | SzerokoS¢ warstwy co25m
Rownos¢ warstwy:
3 — w profili podiuznym — ¢0 10 m lub planografem
— w profilu poprzecznym — co20m

— W punktach zatamania niwelety,

— na poczatku, na koncu i w ekstremum
tukow pionowych wklestych i wypuktych

— W punktach posrednich co 25m

4 | Rzedne wysokosciowe

5 | Spadki poprzeczne co 25 m oraz w punktach glownych tukéw poziomych

— W punktach gtownych fukow poziomych

6 | Uksztaltowanie osi w planie — w punktach posrednich co 50m

6.5.2. Grubos¢ warstwy



Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu powinna byé zgodna z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 1 cm
i — 2 cm. Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora
Nadzoru.

6.5.3. Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z dokumentacijg projektowg z tolerancjg + 10 cmi- 5 cm.
Pomiaru dokonuje z czestotliwo$cig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Réwnos¢é warstwy

Nieréwnos$ci warstwy nie mogg przekraczac = 2 cm.

Réwnosé warstwy w profilu podtuznym nalezy mierzy¢ fatg 4-metrowg lub w sposob ciggty

plano grafem (zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7]). Rbwnos¢ warstwy w przekroju

poprzecznym nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg profilowa.

Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazah Inspektora Nadzoru.

6.5.5. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 1 cm i —
2 cm. Pomiary niwelacyjne wykonuje sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan
Inspektora Nadzoru.

6.5.6. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5 % (z jednoczesnym zachowaniem wymaganh dla rzednych wysokosciowych).

Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.

6.5.7. Uksztaltowanie osi w planie

Os$ w planie powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg z tolerancjg przesunigcia £ 5 cm.
Pomiaru dokonuje sie z czestotliwoscig okreslong w Tablicy 5 lub wg wskazan Inspektora Nadzoru.
6.6. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.
6.4, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i
powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wymiany gruntu z piasku.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary

i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST_D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy wymiany gruntu z piasku obejmuje:

* prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztoZzenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy piasku o grubosci i jako$ci
okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotno$ci



3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptytg

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskazZnika zageszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 04
B.04.00.00 PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE
-CPV 45100000-8

1. CZESC OGOLNA

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
podbudowy pod nawierzchnie dla wykonania zadania ,Przebudowa boiska sportowego na terenie
Zespotu Szkdt Ogolnoksztatcacych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i naleiy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robot opisanych w 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 4-
31,5mm w konstrukcji boiska - grubo$¢ warstwy 15 cm i drugiej warstwy o uziarnieniu 0,075-4mm-
grubosci 5 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszyw a tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni boiska.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna
Proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa.

1.4.3. Okreslenia pozostale

Pozostate okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogdine"

1.5. 0Ogodélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-0 ,Wymagania ogolne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

21. Ogodélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-0 ,Wymagania
ogolne".

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i
otoczakdw albo ziaren iwiru wiekszych od 8 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez
zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatléw. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe
dwuwarstwowa.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg
stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (goérng warstwe) 0,075-4 mm
1 -3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moie przebiegaé od dolnej krzywe;j
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. W ymiar
najwiekszego ziarna kruszywa nie moie przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukfadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

tabela 1.
Lp. Wyszczegolnienie warstwa gornal warstwa dolna
wilasciwosci
1 |Zawartos$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od2do5 |od2 do 5 PN-B-06714
(m/m) -15[3]
2 |Zawarto$¢ nadziania, % (m/m), nie wiecej niz 5 10 PN-B-06714 -15
(3]

3 |Zawartos¢ ziaren nieforemnych %(m/m), 35 40 PN-B-06714 -16
nie wiecej niz [4]

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, 1 1 PN-B-04481 [1]
%(m/m), nie wiecej niS

5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym od 65 od 50 BN-64/8931-01
zageszczeniu metodg | lub llwg PN-B- [26]
04481,%

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles 35 50 PN-B-06714 -A2
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie [12]
obrotéw, nie wiecej nz 30 35
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 peinej

7 |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej iz 3 5 PN-B-06714 -18

8 |Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 cyklach 5 10

zamrazania, %(m/m) nie wiecej niz

PNI6-B] -06714 -19 [7]

Rozpad krzemianowy i zelazawy tgcznie, %
(m/m), nie wigcej niz

PN-B-
06714 -37 [10] PN-B-
06714 -39




10 |Zawarto$¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na 1 1 PN-B-06714
S03, %(m/m), nie wiecej niS -28 [9]

11 [Wskaznik nosnosci wnos$ mieszanki kruszywa, PN-S- 06102 [21]
%, nie mniejszy niS: 80 60
a) przy zageszczeniu Is > =1,00 120
b) przy zageszczeniu Is > =1,03

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1 ,Wymagania ogéine" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazac sie moiliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) mieszarek do wytwarzania

mieszanki,

c) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w miejscach
trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 1 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa moina przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
Zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST- 1 ,Wymagania ogdine”
pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioia
Podbudowa powinna by¢ utoiona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Diys

85

w ktérym:
D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,
D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktdére przechodzi 85% ziaren gruntu podtoia, w milimetrach. Paliki lub
szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane. Paliki lub
szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposob
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umoiliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa
Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej

mieszanki.

Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na boisku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztoiona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalne;,



okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II).

Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest niisza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢
zwiliona okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza odoptymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢. Podbudowa powinna
by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg Zamawiajgcego, gotowg podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robét.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1 ,Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu akceptaciji materiatéw. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow
Czestotliwosé oraz zakres badan podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalna  [Maksymalna
liczba powierzchnia
badan na podbudowy
dziennej przypadajgca
dziatce na jedno
roboczej

baganie (m

1 Uziarnienie mieszanki 2 600

2 Wilgotnosé mieszanki

3 Zageszczenie warstwy 2

4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. dla kazdej partii kruszywa i przy

1, pkt 2.3.2 kazdej zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobieraé w sposéb losowy, z rozioionej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda l), z tolerancja+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17.



6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie podbudowy powinno odbywac¢ sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, powinien by¢ nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metoda normalng. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wigkszy od 2,2
dla kazdej warstwy

konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Zamawiajgcego.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i

Minimalna czestotliwosé

1 |Szeroko$¢ podbudowy

10 razy na 1 km

2 |Réwnos¢ podiuzna

w sposoéb ciagly planografem albo co
20 m tatg na kazdym pasie ruchu

Grubos¢ podbudowy

3 |Réwnosé poprzeczna 10 razy na 1 km
4 |Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 |Rzedne wysokosciowe co 100 m

6 |Uksztattowanie osi w planie* co 100 m

7

Podczas budowy: w 3 punktach na

kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
2

niz raz na 400 m Przed odbiorem: w 3

punktach, lecz nie 5

rzadziei ni7 raz na 2000 m

8 |No$nos¢ podbudowy: - modut
odksztaicenia
- ugiecie sprezyste

co najmniej w dwdch przekrojach na

kazde 1000 m co najmniej w 20 punktach na

kazde 1000 m

* Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach

gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réinic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm. -5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z BN-

68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg. Nierownosci podbudowy
nie moga przekracza¢ 10 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, z
tolerancjg

10,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

RéSnice pomiedzy rzednymi wysokoéciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczacé

+1.cm, -2 cm.



6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy

Os podbudowy w planie nie maze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5 cm.
6.4.7. Grubos¢é podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moZze sie riimic od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

Nos$nos¢ podbudowy mozna badac ptytg uciskowa.

Tablica. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy

z kruszywa | W skaznik Maksymalne Minimalny modut

o wskaznik | zageszcz | ugiecie sprezyste pod odksztatcenia mierzony
u wnog nie [ enials kotem, (mm) ptytg o $rednicy 30 cm,
mniejszy m nie (MPa)

niz, (%) mniejszy
niz
40 kN 50 kN od od

pierwsze go |drugiego
obcigienia |obciaienia E2

60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane
i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/ spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne. Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lecgcym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t

poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szerokosci pasa ruchu, doozenie materiatu i

powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubosé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosé, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na
wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzgj podanych zasad, na koszt: Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Zamawiajgcego. Koszty tych
dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci podbudowy
wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez W ykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 1, Wymagania ogéline".
Jednostkg obmiarowg jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST-0 ,, Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za zgodne z
dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jeieli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-0 ,, Wymagania ogolne”.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych



PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

wilgotnosci.

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie

nasigkliwosci.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST
- 05

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA
BOISKA

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i utozenia nawierzchni typu ,poliuretan” dla wykonania zadania ,Przebudowa boiska
sportowego na terenie Zespotu Szkdt Ogoélinoksztatcgeych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z utozeniem nawierzchni
sportowej typu ,sztuczna trawa”.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednim: normami oraz
okresleniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogoine" pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-0
»~Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1.Wymagania ogdine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami

niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pbzniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej

przez w/iw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania

dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST -0 ,Wymagania ogéine” punkt 2.

PODBUDOWA wg SST-04

Podtoie, na ktérym ma by¢ ukladana nawierzchnia powinno byé przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg budowlang. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i
ustabilizowane. Réwno$¢ warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na facie 4m do 6mm.
Nawierzchnia boiska obramowana bedzie obrzezem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na tawie
betonowej. W ody opadowe bedg odprowadzane poprzez drenai wgtebny do kanalizacji deszczowe;j.

2.2. Nawierzchnia — trawa syntetyczna

Wysokosé witokna min. 60 mm na podktadzie z maty elastycznej (typ maty, jej grubos¢ oraz
wypetnienie trawy syntetycznej zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport lub
ISA — Sport lub Sports Labs Ltd.)



1. Typ widkna: monofil

2. Sktad chemiczny witdkna: polietylen

3. Ciezar wiékna: min. 11.000 Dtex,

4. Gestosc trawy: min. 97.000 widkien /m2

5.granulat termoplastyczny typu TP. (llosci zgodnie z kartg techniczng producenta.)

Dokumenty dotyczgce systemu nawierzchni z trawy syntetyczne;j:

a) Raport z badan przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd), dotyczacy oferowanej nawierzchni, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréow z
FIFA Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com) lub

b) Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, /ub aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badanh specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzajgce parametry oferowanej nawierzchni lub dokument
rownowazny.

c¢) Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

d) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

e)Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

f)Prébki z oryginalna metrykg okreslajgcg nazwe producenta i typ:

- trawa syntetyczna

- granulat wypetnienia trawy 100 g.,

Granulat termoplastyczny typu TP o nastepujacych parametrach:

- ksztalt nieregularny

- frakcja 1,4-2,5 mm

- Twardo$¢ wg metody Shore A 68+-3

Zamawiajacy przy wyborze nawierzchni sportowych, winien kierowac¢ si¢ staranng troskg wynikajgcg z
art. 5 Prawa Budowlanego, ktéry méwi ze: ,obiekt budowlany nalezy projektowac¢, budowaé, uzytkowac i
utrzymywaé w sposob wynikajgcy z bezpieczehstwa konstrukgji, bezpieczehstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkdéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska.” Dobér nawierzchni sportowych powinien by¢ podyktowany nie tylko wtasciwosciami
uzytkowymi i technicznymi ale przede wszystkim bezpieczenstwem i zdrowiem uzytkownikdow.
Granulat wypetnienia trawy musi by¢ przyjazny dla srodowiska i uzytkownikéw, a zawartos¢ zawigzkow
chemicznych nie powinna by¢ wieksza niz:

— Oféw (Pb) < 8 mg/kg

— Kadm (Cd) < 1 mg/kg

— Rte¢ (Hg) < 1 mg/kg

— Crom (Cr) < 2 mg/kg

— Selen (Se) < 3 mg/kg

- Arsen (As) < 1 mg/kg

Wykaz dokumentow potwierdzajgcych spetnianie warunkéw jakosciowych granulatu, ktére nalezy
dotgczy¢ do oferty:
- Rodzaj wypetnienia zgodny z raportem z badan nawierzchni trawy syntetycznej przeprowadzone przez
akredytowane laboratorium np. Labosport lub Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd)
- Badania na zawarto$¢ metali ciezkich dla wypetnienia przeprowadzone przez akredytowane
laboratorium EN71 3
- Karta techniczna wypetnienia
- Badania toksykologiczne i na palno$¢ przeprowadzone przez akredytowane laboratorium
Celem weryfikacji wtasciwosci i parametrow technicznych proponowanych przez potencjalnych
wykonawcéw systemu nawierzchni w/w dokumenty nalezy dotgczy¢ do oferty.

3.SPRZET

3.1.0gdélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 ,Wymagania ogélne" pkt 3; Do uktadania
nawierzchni mozna uzyé dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca robét bedgcy posiadaczem odpadéw (wytworca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001
r. o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢



wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 " Wymagania ogdlne” punkt 4.

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.0gé6lIne warunki wykonania Robét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-0 ,Wymagania ogéine” pkt5s.

5.2.Roboty montaiowe
Roboty wykonaé zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemy nawierzchni syntetyczne;.

5.3. Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni syntetycznych.
Dla nawierzchni sztuczna trawa - dokumenty potwierdzajgce spetnienie wymagan podanych w pkt 2.2.

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI SYNTETYCZNYCH
Aby utrzymac walory estetyczne, przydatnosc¢ do gry i parametry bezpieczenstwa boiska, wtasciciel
obiektu musi dba¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny ani inne elementy jak np.
kamienie, gruz, liscie, Smieci itp. Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomoca
dmuchawy usuwa gromadzace sie zanieczyszczenia, ktére pochodzg z: naturalnego uzytkowania
(np. pyt polietylenowy), gry (np. sznuréwki, bandaze), zadmiecania dokonywanego przez widzow (np.
niedopatki papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).Jesienig spadajgce
liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym wypadku mogg gni¢ -
rozktadaé sie utatwiajgc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet chwastom. Jako srodek
zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegéw chwastobdjczych. Duio tatwiej jest
zapobiegaé pojawieniu sie chwastéw niz prébowac je usuwadé, gdy juz sie pojawig i zapuszczg
korzenie.

Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogg by¢ wyczesywane i zbierane za pomocg specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwacji mozna riwniez uzywaé
dmuchawe do lidci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie powoduje
przemieszczen zbyt duzych ilosci wypetnienia trawy syntetycznej oraz, ze dysza dmuchajgca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duiego zageszczenia
(ubicia) wypetnienia trawy syntetycznej.

W celu utrzymania gwarancji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglad gwarancyjny, w ramach ktérego
bedzie

wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu specjalnych maszyn. Ta
konserwacja musi by¢ wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong firme.

PROGRAM KONSERWACJI

Szczegotowe wytyczne na temat programu konserwacji boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI
6.1.0g6Ine zasady
0Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine" pkt. 6.

7.0BMIAR ROBOT

7.1.09g6Ine zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru Robé6t podano w ST -0 ,Wymagania ogdélne" pkt 7.
7.2.Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetycznej.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0gdIne zasady odbioru Robét.
Odbidr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni. Badania kontrolne obejmujg kontrole:
Réwnosci nawierzchni.
Pochylen podiznych i spadkow
poprzecznych. Grubosci nawierzchni.
Technicznych dokumentéw kontrolnych.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0g6Ine zasady
Ogodlne zasady dotyczgce warunkéw ptatnosci podane sg w ST -0 ,Wymagania ogdélne" punkt 9.



9.2.Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,trawa syntetyczna”

bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu:

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; Kwota jednostkowa za

Roboty obejmuije:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z technologii
robét z kosztami zakupu;

- wartos¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogolne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszgcych takich jak np. bariery zabezpieczajgce, oswietlenie
tymczasowe, wywdz, wykonanie zaplecza socjalno- biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii
elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegotowo ustalone w Umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy i Rozporzadzenia

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie grubosci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych

PN-EN 12228 Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci potaczenia nawierzchni
sztucznych

PN-EN 12229:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych — Metoda przygotowania probek do
badan darni sztucznej i nawierzchni widkienniczych

PN-EN 13864 (U) Nawierzchnie terenéw sportowych — Wyznaczanie wytrzymatosci na rozcigganie
wibdkien sztucznych

PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych — Specyfikacja

10.2. Inne dokumenty:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z
pbzniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 06
B.06.00.00 OGRODZENIE, URZADZENIA SPORTOWE
_ —CPV 45340000-2
OBRZEZA BETONOWE — CPV 45212221-1

1.WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania
ogrodzenia, wyposaienia sportowego oraz obrzeiy betonowych przy realizacji zadania ,Przebudowa
boiska sportowego na terenie Zespotu Szkot Ogoélnoksztatcgeych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.



1.3.Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umoiliwiajgce i majgce na celu
wykonanie ogrodzen oraz obrzezy betonowych zwigzanych z budowg boiska sportowego.

Roboty wchodzace w sklad SST-05:

— Ogrodzenie — CPV 45340000-2

— Obrzetza betonowe — CPV 45212221-1

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST-0 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

Obrzeia betonowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
powierzchnie boisk od terenéw nieprzeznaczonych do sportu.

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o roznym sposobie jego splotu (ptéciennym, skosnym),
pleciona z ptaskich i okragtych spirali, zgrzewana, skrecana oraz kombinowana (harfowa, petlowa,
pétpetlowa), o réznych wielkosciach oczek.

Stalowa linka usztywniajgca -réwnomiernie skrecone splotki z drutu okragtego tworzace line stalowa.
Wysokos¢ ogrodzenia -odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia.

1.5.0go6Ine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci
na terenie budowy, metody utyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne” punkt 1.5.

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogéine

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i

dokumentac;ji projektowe;j.

Do wykonania robét moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami).

- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z
pozniejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw. Ogdlne wymagania
dotyczace stosowanych materiatéw podano w ST-0 ,Wymagania ogodlne” p-kt 2.

2.2.Wymagania szczego6towe

Ogrodzenie systemowe zgodnie z projektem, kolor RAL6005

- stupki z rur stalowych prost.80x60x2,5mm o wys. 4,09m ponad ziemig i 120x60x3,0mm i wys. 6,09m

ponad ziemig, elementy ocynkowane wewnagtrz i na zewnagtrz (min. gr. powtoki 275 g/m2 z obu stron]

oraz powlekane proszkiem poliestrowym (grubos$é powtoki poliestrowej min. 100 mikrometréw);

- stupki przy furtkach z rur stalowych kwad. 80x80mm, powlekane proszkiem poliestrowym j.w.;

- siatka ogrodzeniowa panele zgrzewane z drutéw ocynkowanych min. 40g/m? powlekana
proszkiem poliestrowym, do wys. 2,0m oczko 200x50mm

- 2 furtki; 1 brama

Wyposazenie boiska
- bramki aluminiowe 5x2m — 1 zestaw
- tawki zewnetrzne — 8 zestawow po 5 siedzisk

2.3.0brzeia betonowe
2.3.1.Wymiary betonowych obrzeiy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych podano w tablicy 1.



Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj W ymiary obrzeiy, cm
obrzeia 1 b h r
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 30 3

2.3.2.Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzeiy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka, m

Gatunek 1

1

8

b, h

+3

2.3.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy
Powierzchnie obrzeizy powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeiy

Dopuszczalna wielkos¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1
W klestosc¢ lub wypukto$¢ powierzchni i krawedzi w mm 2

Szczerby i uszkodzenia gorne (Scieralne)

krawedzi i narozy

niedopuszczalne

ograniczajgcych pozostate
powierzchnie: liczba,

max dtugos¢, mm, max
gtebokos¢, mm, max




2.3.4.Sktadowanie
Betonowe obrzeia chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug
rodzajéw i gatunkow.
Betonowe obrzeia chodnikowe nalezy uktadaé z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubo$é 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugo$é minimum 5 cm wieksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.3.5.Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 lub B 30.

2.4.tawa betonowa

tawy betonowe majg za zadanie utwierdzenie obrzezy betonowych. Beton na tawy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B15;

- najmniejsza dopuszczalna ilo$¢ cementu -210 kg/m3 mieszanki betonowej najwieksza dopuszczalna warto$¢
stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W 2;

- wytrzymatos$¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.5.Stopy betonowe

Stopy betonowe majg za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych dla konstrukcji ogrodzenia oraz urzadzen
wyposazenia boiska.

Beton na stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250;

- klasa betonu B25;

- najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno-cementowego (w/c) -0,75;

- stopien mrozoodpornosci-W 2;

- wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250;

2.6. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowanych ,,na mokro"

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukciji. Deskowanie
powinno by¢ skonstruowane w sposob umozinigiacy fatwy jego moi i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg
betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;.
Klasa betonu, jesli w dokumentacji projektowej lub SST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 15 lub B20
(urzadzenia sportowe B25) lub zgodna ze wskazaniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-06250. Skfadnikami betonu sg: cement, kruszywo, woda i domieszki.

Cement stosowany do betonu powinien by¢é cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢é wymagania PN-B-
19701, Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w BN-88/6731-08.

Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortowanego, kruszywo tamane)
powinno spetnia¢ wymagania PN-B-06712. W oda powinna by¢ ,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-B-
32250. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng. Domieszki chemiczne do betonu powinny by¢
stosowane jesli przewidujg to dokumentacja projektowa, SST lub wskazania Inspektor Nadzoru, przy czym w
przypadku braku danych dotyczacych rodzaju domieszek, ich dobdr powinien by¢ dokonany zgodnie z
zaleceniami PN-B-06250 . Domieszki powinny spetnia¢ wymagania PN-B-23010. Prety zbrojenia mogg by¢
stosowane jesli przewiduje to dokumentacja projektowa,

SST lub wskazania Inspektor Nadzoru. Prety zbrojenia powinny odpowiadaé PN-B-06251. Stal dostarczona na
budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajgce jej gatunek. Wtasciwosci mechaniczne
stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264.

3.SPRZET

Montaz elementéw recznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne
w zakresie BHP. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-0 "Wymagania ogolne" punkt 3.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1.0gdélne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-0 ,Wymagania ogdélne" pkt .4

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych
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robot.

Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdéw do terenu budowy. Wykonawca bedzie
usuwat na biezaco i na wtasny koszt.

Wykonawca robdt bedacy posiadaczem odpadéw (wytwérca) zobowigzany jest posiada¢ stosowne pozwolenia
na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport

(Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach -Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Transport obzezy betonowych powinien odbywaé sie w liczbie
sztuk nieprzekraczajgcej obcigzenia zastosowanego srodka transportu. Przewozone elementy nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuwaniem.

4.2.Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac:

-segregacji sktadnikow;

-zmiany sktadu mieszanki;

-zanieczyszczenia mieszanki;

-obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.;

5.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne" punkt5.

5.2.Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym

Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymac¢ prowadzenie

robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wplyngé na bezpieczenstwo konstrukgii lub robét. Zgode na

wznowienie robdt wydaje Inspektora Nadzoru na wniosek Wykonawcy po przediozeniu przez Wykonawce:

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robét oraz wprowadzenia ewentualnych zmian
konstrukcyjnych;

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych rob6t w sposob i w zakresie odmiennym od
pierwotnego;

5.3.Wykonanie ogrodzenia

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

W zaleino$ci od wielko$ci robot, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru zakres robot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed wykonaniem wiasciwych
robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, SST
lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:

-wykonanie dotéw pod stupki;

-wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki;

-ustawienie stupkéw (metalowych);

-wykonanie wiasciwego ogrodzenia (montaz paneli);

-wykonanie i montaz bram i furtek.

5.4.Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢
wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 1,0 do 1,1 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki
naroine, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych wg
rysunkow dokumentacji projektowe;.

Naleiy daiy¢, aby odlegto$ci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.5.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie utoionym
w dofku.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napemi¢ otwér mieszankg betonowa odpowiadajgca

wymaganiom punktu 2.6. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.
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Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, moina wykorzystywa¢ do dalszych
prac (np. Montaz paneli) co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie
wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C — po 14 dniach.

5.6.Ustawienie stupkoéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowaé sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny mie¢ zslepiony gérny otwor
rury. Stupki koncowe, naroine, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kagcie wiekszym od 15°
nalety zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie ukodnymi stupkami wspierajgcymi lub steieniami regulowanymi Srubg
rzymska, ustawiajgc je wzdiuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 20 do 45.°

5.7.Montaz paneli
Montaz odbywa sie poprzez specjalne uchwyty na stupach w postaci klipséw. Po zawieszeniu panel mocuje
sie do stupa przy pomocy stalowych zigczek w kolorze ogrodzenia.

5.8.Wykonanie bram i furtek

Bramy i furtki nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg lub SST, a w przypadku braku
wystarczajgcych ustalen ich lokalizacje, konstrukcje i wymiary ustala Inspektor Nadzoru.

Kaida brama i furtka powinna by¢ kompletna z niezbednym wyposazeniem jak zawiasy, rygle, zamki itp.

5.9.Wbudowanie obrzeiy

Podsypka piaskowa
Podsypka piaskowa grubosci 3 cm powinna by¢ wykonana z piasku srednio lub gruboziarnistego.

Ustawienie obrzeiy betonowych
Obramowanie boiska z obrzezy ustawionych na tawie fundamentowej. Obrzeie moie wystawac nad poziom
boiska na wysoko$¢ 25+30mm i tolerancjg +1cm na 4m.
Betonowe obrzeia chodnikowe nalezy ustawiaé na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg byé wypetione catkowicie
na petng gtebokosé

5.10. Wyposazenie boisk w sprzet sportowy

Boisko.

- 1 komplet — bramki wraz z siatka do pitki noznej. Wymiary i konstrukcja zgodnie z rys. szczegotowymi
(montaz wg zalecen producenta, zgodnie z certyfikatami bezpieczehstwa)

Wszystkie urzagdzenia sportowe montowane w tulejach, z regulacjg wysokosci.

- tawki zewnetrzne z siedziskami z tworzywa sztucznego, na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej
ogniowo 100um wg DIN50976 z atestem oraz certyfikatem bezpieczenstwa ,B”.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0g0dIne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien uzyskac od producentow zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykonac¢ badania materiatdbw przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow.
Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o
jakosci (atesty) naleza:
- siatki ogrodzeniowe;
- liny stalowe;
- rury i ksztattowniki na stupki;
- wyposazenie boiska
Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
fundamentow betonowych ,na mokro". Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter rob6t fundamentowych, na
wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych
robot.
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6.3.Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny byé
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw. Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna
by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwosé badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéw dostarczonych przez

producenta.

L.p. | Rodzaj badania Liczba badan Opis badan Ocena
wynikow
badan

1 Sprawdzenie od 5 do 10 badan Powierzchnie zbadac Wyniki powinny
powierzchni z wybranych nieuzbrojonym okiem. Do ew.| by¢ zgodne z
losowo elementéw | sprawdzenia gtebokosci wad | wymaganiami
w kaidej uzy¢ dostepnych narzedzi
dostarczanej partii (np. liniatdbw z czujnikiem,
wyrobow liczgcej do | suwmiarek, mikrometréw,
1000 itp.)
2 Sprawdzenie wymiaréw Przeprowadzi¢
uniwersalnymi przyrzagdami
pomiarowymi lub
sprawdzianami

W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wtasciwosci
dostarczonych wyrobdw i materiatéw w zakresie wymagan.

6.3.2.Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia
W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac¢:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowg (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow,

c¢) prawidtowos$¢ wykonania dotéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.4,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki, zgodnie z punktem 5.5,

€) poprawnos$c¢ ustawienia stupkow, zgodnie z punktem 5.6;

f) prawidtowo$¢ montazu paneli zgodnie z punktem 5.7;

g) poprawnos$¢ wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.8.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty niespetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST- 6 zostang przez
Inspektora Nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg odstepstwa od postanowieh SST-6 zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogélne” punkt 7.

Jednostkg obmiarowg wykonanego ogrodzenia jest mb.

Jednostkg obmiarowg wbudowanych obrzezy jest mb wykonanego kraweznika zgodnie z dokumentacjg
projektowg i pomiarami w terenie.

Jednostka obmiarowg dla montazu wyposazenia jest cato$¢ wyposazenia boiska wielofunkcyjnego.

8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w ST-0 "Wymagania ogélne” punkt 8.
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W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robét poprawkowych do wykonania, a
wykonawca wykona je na koszt wtasny we wiasnym terminie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne zasady

Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogdlne" punkt 9.

Podstawe pfatnosci stanowi cena wykonania 1 mb ogrodzenia i obrzeza. Cena jednostkowa obejmuije:

-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

-oznakowanie robot;

-wyznaczenie zarysu wykopu;

-przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan wymaganych SST lub zleconych przez Inspektora Nadzoru;
-wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych;

-oczyszczenie i uporzgdkowanie terenu robot;

9.2. Cena jednostki obmiarowej ogrodzenia

Cena 1 m ogrodzenia obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych;
- ustawienie ogrodzenia w sposo6b zapewniajgcy stabilnosé;

- uporzadkowanie terenu;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych;

9.3.Cena jednostki obmiarowej obrzeza betonowego
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
- zapewnienie niezbednych srodkéw produkcii;
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
- wykonanie koryta;
- rozscielenie i ubicie podsypki;
- ustawienie obrzeia;
- wypefnienie spoin;
-obsypanie zewnetrznej Sciany obrze:a;
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej;
- uporzgdkowanie terenu po wykonanych robotach;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i Rozporzgdzenia
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne
PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogoélne wytyczne
PN-M-80006 Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-80201 Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i badania
PN-1SO-8501-1 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wczesniej natozonych powtok
BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach
stalowych, staliwnych i zeliwnych Wymagania i badania
BN-83/5032-02 Siatki bezwezetkowe cieikie z polietylen
BN-80/6366-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe

10.2.Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z
pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz. 628; z p6zniejszymi zmianami),
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Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz.
627; z pozniejszymi zmianami),

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST - 07
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ - CPV 45233250-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
nawierzchni z kostki betonowej przy realizacji zadania ,,Przebudowa boiska sportowego na terenie Zespotu Szkot
Ogolnoksztatcgcych im. KEN w Stalowej Woli”.

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna ST stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubo$ci 6 cm stosowanej na powierzchni doj$¢ do boiska oraz
nawierzchni utwardzonych wewnagtrz boiska.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkdii.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST - 0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera. Ogdine wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST — 0 ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty techniczne;.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesniecia nie
powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci <= 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

W niniejszej specyfikacji przyjeto nastepujaca kostke betonowa :

- 80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.

- 60 mm, dla ruchu pieszego

- 40 mm, dla opasek wokét budynku

Tolerancje wymiarowe wynoszg:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szeroko$ci £ 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Kolor kostki — wg. Rysunkéw szczegotowych

2.2.4. Wytrzymato$¢ na Sciskanie

Wytrzymato$¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢ mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosc¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).
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2.2.5. Nasigkliwosc¢

Nasigkliwos$¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie wiecej
niz 5%.

2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna byé badana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250
[2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania prébek jest wystarczajaca, jezeli:

- prébka nie wykazuje peknieé,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymato$ci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatos$ci probek nie zamrazanych nie jest wieksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralno$¢ kostek betonowych okresélona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosié nie wiecej
niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkciji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”.
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701 [4].
2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymato$¢é, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornosé
na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowaé mechaniczne urzgdzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0. "Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatos$ci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w
folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 0 "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych winno byé zageszczone. Stopien
zageszczenia powinien wynosi¢ 1,00 wg. proby Proctora.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.
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5.3. Podbudowa
Kostke betonowg uktada¢ na podsypce cementowo-piaskowej utozonej na podbudowie z ttucznia kamiennego.
Grubo$ci poszczegdlnych warstw wg rys. szczegotowych.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nalezy stosowaé krawezniki uliczne betonowe lub
obrzeza betonowe lub inne typy zaakceptowane przez Inzyniera. Szczegoétowy rozktad obramowan wg rys.
Szczegotowych.

5.5. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom PN-B- 06712. Kostke betonowg
uktada¢ na zageszczonej warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 grubosci wg projektu i wtasciwosciach
wg specyfikacji technicznej szczegétowej. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Wzér i rozmieszczenie kostek podano w dokumentac;ji projektowe;j.

Kostke utozy¢ sie na podsypce cementowo-piaskowej w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od
2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywa¢ walca. Po ubiciu nawierzchni
nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Zasady ogolne kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 0 "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada atest
wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w pkt
2.2.2i2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptadiji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowsq i
odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nieréwnosci podtuzne

Nierownosci podiuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ £ 1 cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
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6.4.5. Grubo$¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréw
Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Zasady ogolne kontroli jako$ci rob6t podano w ST — 0 "Wymagania ogdlne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m ? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Zasady ogolne kontroli jakosci robo6t podano w ST — 0 "Wymagania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- wykonanie fawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w ST — 0 "Wymagania ogodlne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m 2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podtoza i podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk

tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.
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